

XT - 功能改进 #29

重构VBO的管理

2024-02-22 11:27 - 王 绪伦

状态:	已解决	开始日期:	2024-02-22
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王 绪伦	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
支持VBO的大小的自适应管理			

历史记录

#1 - 2024-07-02 16:31 - 王 绪伦

- 状态 从 新建 变更为 已解决

- % 完成 从 0 变更为 100